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1.  IDENTIFICAÇÃO DA ADASA 
 
ADASA: Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal. 

Endereço: Setor Ferroviário ς Parque Ferroviário de Brasília ς Estação Rodoferroviária, Sobreloja 

ς Ala Norte ς CEP: 70631-900 ς Brasília-DF. 

Telefone: (61) 3961-4900 

 

2.  IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS 
 
CAESB ς Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal 

Endereço: Centro de Gestão de Águas Emendadas ς Av. Sibipiruna ς Lotes 13/21 ς Águas Claras 

ς CEP: 71928-720 ς Brasília-DF. 

 

3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO 
 

Tipo 
Acompanhamento das ações do Termo de Compromisso de Ajuste de 

Conduta - TCAC, proposto pela Caesb. 

Localidade (s) ETA Brasília 

Data da Inspeção de campo. 17/10/2019 

Técnicos Caesb 

Antônio da Penha Frauches Júnior (Caesb), Rodrigo de Paiva Oliveira 

Lepri (Caesb), Gabriela de Paula Coutinho (Concremat), Arnaldo S. 

Arruda (Concremat). 

4. OBJETIVO 
 

O objetivo da fiscalização é acompanhar parte da execução das obras de abastecimento 

de água que ocorrem na Estação de Tratamento de Água de Brasília ς ETA Brasília, 

notadamente aquelas constantes no TCAC, Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta 

SEI-GDF n.º 4/2019, em substituição ao Auto de Infração SEI ς GDF nº 1/2018 ς ADASA/SAE.  

As obras de abastecimento de água que ocorrem na ETA Brasília visam aumentar a 

disponibilidade hídrica para a região da Asa Norte e Lago Norte. 

 

5. METODOLOGIA 
 

A metodologia dessa ação fiscalizatória compreendeu a visita às unidades de 

interligação para alimentação dos reservatórios, como parte integrante da implantação de 2 

(dois) reservatórios apoiados metálicos na área da Estação de Tratamento de Água - ETA Brasília. 

Os dois reservatórios totalizam 30.000m3 e visam otimizar a capacidade de abastecimento de 

água no período da seca, beneficiando indiretamente áreas adjacentes como as localidades do 

Grande Colorado, Boa Vista e Taquari, conforme dispostos no item IV do Termo de Compromisso 

e Ajustamento de Conduta nº 04/2019 21206728. 

Para a fiscalização primeiramente foi obtido o cronograma físico-financeiro atualizado 

das obras junto à CAESB. A vistoria foi acompanhada pelos técnicos da Caesb, responsáveis pela 

operação da ETA Brasília, e os locais vistoriados foram as caixas de interligação 3, 4 e 5. 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=25423968&id_procedimento_atual=5546103&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110009272&infra_hash=d4a1ba1d1f6015b8f95a6658ee0ab98d08ae31a2556f42a2145b14c55ff9d260


 
 

 

 
Figura 1 - Layout da obra de Implantação de dois reservatórios com as caixas de interligação. As 

setas simbolizam as caixas de interligação objeto do TCAC nº 04/2019. Fonte: CAESB, 2019 

(adaptado). 

 

6. RESERVATÓRIOS METÁLICOS 
 

Os reservatórios metálicos não fazem parte do TAC. Para efeito de conhecimento foram 

colhidas informações básicas sobre as obras.  

 A Estação de Tratamento de Água de Brasília 01 (ETA.PPL.001) recebe água proveniente 

dos mananciais Santa Maria e Torto por meio de duas adutoras de 1.000 mm. A capacidade 

máxima do sistema produtor é de 2.800 L/s (capacidade nominal da ETA), estando atualmente 

recalcando cerca de 2.400 L/s. A ETA.PPL.001 atualmente alimenta diretamente os reservatórios 

Reservatório Brasília 01 (RAP.PPL.001), Reservatório Brasília 02 (RAP.PPL.002) e, mais 

recentemente, o Reservatório Noroeste (RAP.NO1). Indiretamente, por meio da estação 

elevatória EEAT.PPL.001 que tem como poço de sucção o RAP.PPL.001, também é responsável 

pela alimentação do Reservatório Cruzeiro 01 (RAP.CRZ.003). 

Os novos reservatórios são em chapas metálicas. Cada reservatório terá a capacidade 

de 15.000 m³, tendo diâmetro de 61,50m e altura de 5,05m. 

 



 
 

7. UNIDADES VISTORIADAS 

7.1 Caixa de interligação 3 (AAT.ASN.010 ς Adutora Água Tratada Asa Norte)  

 A caixa de interligação 3 é a saída para abastecimento da Asa Norte e atualmente é a 

mais avançada dentre as outras interligações, onde a rede já foi assentada chegando nos 

reservatórios. A contratada tem responsabilidade pelo fornecimento de peças e o serviço de 

interligação com interrupção no sistema é de responsabilidade da Caesb. Além disso a 

contratada vai determinar um prazo de entrega junto com a caixa do medidor de vazão 3 para 

programar a execução da interligação na adutora existente que abastece a Asa Norte. 

Devido à profundidade das caixas, a concretagem das paredes é dividida em duas partes. 
A concretagem é feita em 1 dia, mas é necessário esperar o tempo de cura do concreto (7 dias) 
para iniciar a desforma. O tempo de serviço de escavação também depende da profundidade da 
caixa e o tipo de escoramento utilizado. A tabela a seguir apresentas as datas de início e 
conclusão das etapas de execução.  

 

  Figura 2 - Caixa de interligação 3 Figura 3- Caixa de interligação 3 

Figura 4 - Layout da caixa de interligação 3 e caixa de medidos de vazão ao lado. Fonte: 
CAESB, 2019.  
 



 
 

Tabela 1. Cronograma de execução da caixa de interligação 3. Fonte: CAESB, 2019. 

 
 

7.2 Caixa de interligação 4 ς Derivação da Adutora de Água Tratada Asa Norte 
para a Adutora de Água Tratada Lago Norte (AAT.ASN.010/AAT.LNT.010)  
 
A caixa de interligação 4 é a derivação da Adutora da Asa Norte para a Adutora Lago Norte. Foi 
iniciada a escavação (Figura 5) da caixa no dia 16/10/2019. Para iniciar a escavação estavam 
aguardando a chegada das estacas pranchas de escoramento para início do processo de 
escavação. 

7.3 Caixa de interligação 5 ς Derivação da Adutora Lago Norte para Adutora 

Asa Norte (AAT.LNT.010/AAT.ASN.010) 

A caixa de interligação 5, cuja obra está representada nas Figuras 7 e 8, é a derivação da Adutora 
do Lago Norte para a Adutora da Asa Norte. Assim como para a caixa de interligação 4, estavam 

  
Figura 5 - Início da escavação para instalação 
da caixa de interligação 4. Ao fundo, 
reservatórios antigos. 

Figura 6 - No detalhe local de instalação da 

caixa de interligação 4. 



 
 

aguardando a chegada das estacas pranchas de escoramento (Figura 7) para começar a 
escavação, a qual iniciou-se no dia 16/10/2019. 
 

  
Figura 7 - Escoramento com estaca prancha 
para instalação da caixa de interligação 5. 

Figura 8 - Local para caixa de interligação 5. 

 

 
Figura 9 - Layout da Caixa de Interligação 4 e 5. Fonte CAESB, 2019. 

8. CONCLUSÃO  

As caixas de interligação 3, 4 e 5 são objeto do TCAC nº 04/2019 e compõem as obras 

que estão em andamento na ETA Brasília.  

A vistoria realizada pela equipe técnica da Adasa acompanhada dos técnicos da Caesb 

verificou que o andamento das obras está normal, devendo ocorrer a entrega das 3 caixas de 

interligação (3,4 e 5) dentro do prazo final do cronograma, em 10 de dezembro de 2019. 

 




